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Sviluppo lavorazioni 

Durata 

(gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

cantierizzazione 2gg

rimozione impianto elettrico, F.E.M. e illuminazione esistente  5gg

rimozione impianto idraulico e pneumatico 5gg

rimozione vasca del disoleatore e vasca di accumulo esistente 5gg

posa wellpoint 2gg

allargamento scavo e getto in opera eventuale platea 5gg

getto platea 3gg

rimozione impianto di lavaggio esistente 5gg

rimozione intonaco pareti zona lavaggio 5gg

opere accessorie interne ed esterne a servizio del lavaggio 10gg

smontaggio pompe esistenti e adeguamenti impiantistici idraulici 10gg

opere murarie zona lavaggio 10gg

verifica impianto di scarico esistente e pulizia dello stesso 3gg

posa vasca imp. depurazione e allacciamenti impiantistici 5gg

rimozione wellpoint 2gg

reinterro 2gg

posa addolcitore 5gg

posa deferizzatore e demanganizzatore 5gg

posa pompe 3gg

posa impianto di lavaggio 10gg

posa impianto elettrico e illuminazione 18gg

asfaltatura zona vasca depurazione 1gg

verifica funzionamento impianti e collaudi 5gg

fine lavori - smantellamento cantiere 1gg

7s 8s 9s 10s1s 2s 3s 4s 5s 6s

Cronoprogramma delle lavorazioni  
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